

KOLESARSKA STEZA

Poročilo – marec 2015:

Odsek 1 - odsek skozi Rogaško Slatini:

- Dolžina odseka 0.410 m;
- Dela na odseku zaključena;
- Zgrajena lesena brv čez Slatinski potok – pridobljeno uporabno dovoljenje;
- Izveden komisijski pregled odseka 1 – objekt predan uporabi;

Odsek 2 - odsek Rogaška Slatina, Rodne-Rajnkovci:

- Dolžina odseka od km 0.410 do km 1.500;
- Dela na odseku zaključena;
- Izveden komisijski pregled odseka 2 – objekt predan uporabi;

Odsek 3/1 - odsek Rajnkovec-Vonarje:

- Dolžina odseka od km 0.00 do km 3.904;
- **I. faza od km 0.00 do km 1.680**
- Dela na odseku zaključena;
- Izveden komisijski pregled odseka 3/1 – I. faza – objekt predan uporabi;
- V izvajanju odprava pomanjkljivosti po komisijskem pregledu;
- **II. faza od km 1.680 do km 3.904**
- Dela na odseku v izvajanju;
- Izvedena asfalterška dela;
- V izvajanju varnostne ograje, prometna signalizacija in urejanje bankin;
- Predviden komisijski pregled odseka v prvi polovici maja 2015;

Odsek 3/2 - odsek Nimno-Sodna vas:

- Dolžina odseka od km 3.904 do km 8.401;
- Dela na odseku v izvajanju;
- Izveden betonski most čez Mestinjščico – v pripravi dokumentacija za tehnični pregled objekta mostu;
- Na odseku zaključena groba zemeljska dela in odvodnjavanje;
- V izvajanju posteljica kolesarske steze in zaščita brežin;
- Pogodbeni rok – 30.09.2015;

Nadzorni inženir: Martin Kos

Slika 1: Gradbišče 7.4.2015 Kolesarka Podčetrtek odsek 3-1



Slika 2: Gradbišče 7.4.2015 Kolesarka Podčetrtek odsek 3-2



Slika 3: 12.8.2014 Kolesarka Rogaška Slatina-Podčetrtek odsek 1

